

岩手県葛巻町におけるブロードバンド化促進のための調査研究会」スケジュール

項 目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
調査研究会	<p>▲第1回 (4/25 葛巻町)</p> <p>(運営・検討の方向性の確認)</p> <p>▲住民向け講演会 4/25</p>	<p>第2回(8/31 盛岡市)▲</p> <p>(課題等検討、具体化方策)</p>	<p>第3回(12/11 葛巻町)▲</p> <p>(報告書案確認)</p> <p>住民報告会(12/12)▲</p> <p style="text-align: right;">本省報告▲</p>	<p>▲報告書公表</p>
○実態の把握・分析	→			
○住民ニーズ等の調査		→		
○地域課題の解決に向けたアプリケーションの検討		→		
○ブロードバンド化への条件の明確化・実現に向けた課題の整理			→	
○報告書(行動計画)案作成			→	
○最終校正・印刷				→
作業部会	<p>▲第1回 (検討会と同時)</p>	<p>第2回▲(7/26 葛巻町)</p> <p>(公開デモンストレーション)</p>	<p>第3回▲(11/16 盛岡市)</p>	